



УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Міське комунальне підприємство
«ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

29009 м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 5
р/р 26003301021233 в ХОУ ПАТ Державний ощадний банк України МФО 315784
Тел. /факс 70-06-35

Інформація
про стан виконання інвестиційної програми міського комунального підприємства
«Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік за 1-ше півріччя 2019 року:

Інвестиційна програма МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік загальною сумою 6368,25 тис. грн. (без урахування ПДВ) була погоджена на двадцять сьомій сесії Хмельницької міської ради рішенням №38 від 14.12.2018 р. та схвалена Постановою №349 від 19.03.2019 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Також, на виконання вимог Постанови НКРЕКП №424 від 26.03.2019 р., в рамках внесення змін до Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік, погоджених на тридцять другій сесії Хмельницької міської ради рішенням №32 від 26.06.2019 р. та схвалених Постановою №1515 від 18.07.2019 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, включений додатковий захід і загальна сума фінансування Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік (зі змінами) складає 7003,37 тис. грн. (без урахування ПДВ).

Тому, з урахуванням змін, до складу Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік включені такі заходи:

1. Реконструкція насосного парку в котельні по вул. Бандери, 32/1 (велика). Роботи по реконструкції насосного парку в даній котельні виконані в повному обсязі;
2. Реконструкція теплової мережі по вул. Зарічанській, 4 від ТК40 до ТК42 із заміною труб на попередньоізолювані. Роботи по реконструкції даної теплової мережі виконані в повному обсязі;
3. Реконструкція теплової мережі по вул. Зарічанській від ТК40 до котельні із заміною труб на попередньоізолювані. Роботи по реконструкції даної теплової мережі виконані в повному обсязі;
4. Заміна теплової мережі по вул. Героїв АТО від ТК-17.3-16 до ж/б №3/1 із заміною труб на попередньоізолювані. Роботи по реконструкції даної теплової мережі виконані в повному обсязі;
5. Реконструкція котельні по вул. Зарічанській, 2. Роботи по реконструкції даної котельні знаходяться на завершальній стадії;
6. Технічне переоснащення котельні по вул. Свободи, 44. Роботи по технічному переоснащенню даної котельні розпочаті і будуть закінчені в III кварталі 2019 року.

Директор МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

В.Скалій