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ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

_______________________________

від ___________________ №_________





м. Хмельницький
Про затвердження плану закупівель для реалізації проекту «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м.Хмельницькому»
Розглянувши пропозицію постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, клопотання управління капітального будівництва Хмельницької міської ради, з метою реалізації проекту «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул.Озерна,6/2-Г в м.Хмельницькому», в рамках Програми підтримки Європейського союзу «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні», відповідно до Політики і процедур закупівель Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), затвердженої Радою директорів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 23 грудня 2020 року,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план закупівель для реалізації проекту «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул.Озерна,6/2-Г в м. Хмельницькому» згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Міський голова







Олександр СИМЧИШИН
Додаток

до рішення сесії міської ради

від «___»________2023р. № _____

ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
	№
	Проект
	Код лоту
	Опис
	Грант, євро
	Місцеве спів-фінан-сування, євро*
	Загалом, євро
	Метод закупівлі
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Стадія попередньої кваліфікації
	Запрошення до тендеру
	Відкриття тендеру
	Визначення переможця
	Заключення контракту
	Старт робіт
	Завершення робіт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Хмельницький
	KHM-G1
	Будівництво житлових будинків у місті Хмель-ницький
	7140000
	*
	7140000
	Відкриті торги 
	не пізніше як 7 днів після отримання без заперечень на ТД щодо попередньої кваліфікації
	-
	не пізніше як 7 днів після отримання без заперечень на ТД
	-
	30 днів після запрошення до тендеру
	-
	42 дні після відкриття тендеру
	-
	47 днів після відкриття тендеру
	-
	14 днів після заключення кон-тракту
	-
	12 місяців після заключення кон-тракту
	-

	2
	
	-
	Непередбачувані витрати
	1260000
	-
	1260000
	Не є предметом закупівель
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-

	
	
	ЗАГАЛОМ
	8400000
	*
	8400000
	#REF!-#REF!


* Містом буде уточненно розмір співфінансування після завершення розробки проектної документації та кошторисної документації
** Виплати будуть здійснюватися після виконання вимог Грантової Угоди та умов проекту, а також після подання всіх необхідних документів, які вимагаються для кожної виплати містом.
*** Виплати будуть здійснюватися в гривнях (UAH) за фактичним обмінним курсом на день платежу.
Секретар міської ради














Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління капітального будівництва










Тетяна ПОЛІЩУК
